



Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“

Druh porady: 20. Kontrolní den

Datum: 5.12.2018

Místo: Benešov

Přítomní: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Hánová – VRV
Václav Pošmurný, Bohuslava Zemanová – Posázaví o.p.s.

Předmětem 20. KD bylo seznámení objednatele s průběhem prací.

Objednatel byl informován, že proběhla schůzka s Lesy ČR na výsledky etapy D. Vyhodnocení a byla jim představena opatření, u kterých jsou potenciálními investory.

Dále proběhla schůzka v Petroupimi nad možnostmi dalšího postupu realizace polosuché nádrže. Jednání proběhlo za účasti Lesů ČR.

Objednatel byl dále informován o tom, že započaly práce k etapě E – koncept DUR a budou zadány potřebné průzkumy a geodetické zaměření.

Do konce roku 2018 budou dodány podklady od Státního pozemkového úřadu v rozsahu zpracovaných, plánovaných a rozpracovaných pozemkových úprav nad dotčenými katastrálními územími. Prezentace možných začlenění výsledků studie bude součástí aktivit kontrolního dne v únoru 2019.

26. března 2019 proběhne v sále restaurace Florián v Jílovém u Prahy finální jednání v rámci realizace projektu. Budou zde prezentovány výstupy studie, připravované realizace z pohledů obcí, správců toků Povodí Vltavy a Lesů ČR, hodnocení realizace z pohledu Agentury ochrany přírody a krajiny a možnost využití dotací na realizaci jednotlivých navržených opatření se zaměřením na postupy projektové přípravy.

Zapsal(a): Ing. Hánová

Dne: 11. 12. 2018